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Osnova prednasky

1) Pro¢ je nutné k organizaci MCR pfistupovat jinak nez k béznym zadvoddm
2) NasSe situace - terén, centrum zavodu, mapa, infrastruktura

3) Nase reseni - vyhody a nevyhody naseho reseni

4) Daldi mozné alternativy fe$eni - MCR klasika 2019 a dalsi

5) Diskuze




1) Specifika organizace MCR

- Velky pocet zavodnik{ (1400-1600)
- Velké mnozstvi kategorii a trati (findle MCR KT 2019 - 63 kategorii, 50 rliznych trati)

- 2 zavody stejného charakteru ze stejného centra zavodu - obtizné pro vytvoreni koncepce (prostor
se neda preklenout dlouhym postupem jako na klasice)

- Specificky harmonogram - poZadavek na oddéleni MCR od ostatnich kategorii (omezenf vlivu
nahody), disledkem v minulych letech byl fakt, Ze v sobotu startovali veterani az do pozdniho
odpoledne (nékteri jiz méli v lese tmu), v nedéli byl naopak pred startem finale A prostor zavodu
zcela preplnén zavodniky (neregulérni)

- Nezbytné naroky na poradatele - kvalita terénu a mapy, karanténa (fair play), obcerstveni pro
zavodniky (vyzadovany prilisny komfort?), zkuseni poradatelé (nejen HR a stavitel)

- Velké naroky na poradatele ze strany CSOS (velkoplodna obrazovka, LIVE pfenos, GPS tracking, CT,
bulletiny, omezeni po¢tu startujicich) > maly zdjem o pofddani MCR 2021 jako d@sledek?

- Soutézni rad 2019, bod 2.28: "V prostoru Mistrovstvi a Veteraniddy CR na kratké trati nemdze byt ve
stejném case jina sportovni akce v orientacnim béhu.,, - fair play x financni ztrata pro poradatele




2) Nase situace

- Prostor zavodu

- Terén

- Mapa

- Centrum zavodu

- Parkovani




Prostor zavodu

Prudké svahy na sever a zapad (200m prevyseni)
Na zapadé zeleznice, reka a elektrarna

Asfaltové komunikace u lesa pouze na jihu

Na jihu nejméné zajimava cast prostoru

Nejzajimaveéjsi ¢ast na severu, zapadé + centralni
ploSina

Jedinym vhodnym mistem pro centrum zavodu z
pohledu kvality trati a pékného centra tak byla louka SZ
od MarkousSovic
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Mapa

Hlavni kartograf Zdenék Sokolar - velmi dobra spoluprace, postup mapovani od severu k jihu,
postupné zasilani zmapovanych c¢asti - podle toho jsme upresnovali koncepce a rozsah prostoru,
ktery bylo nutné zmapovat

- Vzhledem k charakteru terénu nutny ofsetovy tisk z d@ivodu dostatecné citelnosti

- Velkd otazka generalizace - rozdilny charakter terénu - obrovské balvany ve svazich x drobné
kameny na plosiné

Intenzivni tézba béhem zimy az jara - prostor a mapa se neustale meénily




Centrum zavodu

Velmi prostorna louka s krasnymi vyhledy
Bez moznosti dojet po asfaltové cesté

Skveéla pozice vzhledem k terénu - dobéh
mozny ze 3 stran




048 km - konec asfalty,
. dale po lssnich castach
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3) Nase reseni

Rozdéleni prostoru na 3 Casti

Reseni start(

Reseni arény - sbérky, dobé&hové koridory, vybirani map, IT
- Verejny zavod

Parkovani




_ o T i s ~—— ; w0 .n... ..- -
P X =l e Ay R S :
AN W L7 \ Py S %\ BV

T







3 prostory — vyhody/nevyhody

@ Veteranidda mdizZe v sobotu startovat soubézné s kategoriemi MCR - veterdni nemusi ¢ekat a
nezatmi

@ Les neni zahlcen zdvodniky (ndbéhy na kontroly, vydupané cesty) - rozmélnéni zavodnik({ v Case |
prostoru

@ Pfi maximalnim zachovéni fair play se dé obejit restrikce SR, bod 2.28

@ Nutnost pracovat s obrovskym mnozstvim kontrol - stavba, roznos (125 kontrol v sobotu, 147 v

nedéli) - z ddvodu zachovani technické narocnosti (aby nebyly vydupané cesty kolem kontrol) jsme
az na vyjimky méli kontroly v sobotu a v nedéli na jinych objektech

(© Nutnost 2-3 start(, 2 shérek, oddéleni dobéh(i a cilového prostoru (lidské i materidini zdroje)

@ Nutnost velmi Uzké spoluprace mezi staviteli obou dni (koncepce, rozdilné kontroly ve stejnych
mistech), nebo musi oba dva dny stavét stejny stavitel (nedoporucuiji)

@ Nutnost fesit kfizeni trati kategorii MCR, Veteraniddy a vefejného zavodu - bez kfiZzeni to jde pouze
ve vyjimecnych pripadech

@ Nutnost zajistit, aby kategorie Veteraniddy nebéhaly pres karanténu, koridory a start kategorii MCR

@@ | naddle je nutné resit fakt, ze zdvodnici findle B, C, D dobihaji do cile pred odchodem z&vodniki
finale A do karantény




Harmonogram sobota

- 12:00
- 12:15
- 12:30
- 13:38
- 14:00
- 15:03
- 15:43
- 17:15

Start MCR

Uzavreni karantény

Start Veteraniada
Posledni start MCR

Start T3, T5

Posledni start Veteraniada
Posledni start T3, T5

Uzavreni cile = sbér kontrol, tvorba startovek na nedéli




Harmonogram nedele

- 10:00
- 11:18
- 12:00
- 12:00
- 12:15
- 12:54
- 13:00
- 13:05
- 14:02
- 14:40
- 15:00
- 15:30

Start Veteranidda, T3+T5, MCR finéle B, C, D
Posledni start MCR findle B, C, D

Posledni start Veteraniada

Start findle A MCR (kazdych 5 minut novéa kategorie)
Uzavreni karantény

Posledni start H20A

Start H21A

Start D21A

Posledni start H21A

VsSichni medailisté v cili

Vyhlaseni

Uzavreni cile = sbér kontrol, uklid
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Reseni arény

2 sbérky, 2 dobéhy - z divodu vedeni trati, fair play a prehlednosti (speakfi)

oddélené cilové prostory (nutné pro sobotu, aby veterani v cili nekoukali, kde druhy den pobézi)
- vybé&r map v praxi realizovan tak, Zze kategorie MCR pouze odhazovaly mapy do krabice a organizatofi vecer
mapy tridily do igelitek, kam je odhazovali zavodnici ostatnich kategorii
Oddélené vyc¢itani - pfi zavodé 2 nezavislé IT jednotky (jedna pro MCR, druh& pro Veteraniddu + ver.
Zavod) - nakonec reseno externé (PHK+SHK)

-V nedéli bylo nutné vyresit krizeni cesty na start Veteraniady s tratémi verejného zavodu - vyreseno
povinnym Usekem mezi predsbérkou a sbérkou
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prostor pro divaky




Reseni parkovani

Vzdalenost parkovisté - centrum 1,2 km, 70 m
prevyseni

Vzdéalenost vystup BUS - centrum 1,5 km, 100
m prevyseni

Pokud chceme béhat v top terénech z idealné
umisténého shromazdisté, musime si zvykat

Stejné tak s narGstajicim poc¢tem zavodnikd
stoupa i vzdalenost parkingu od areny (viz.
10mila, Jukola, O-ringen)

Navezeni veskerého materialu do centra
zavodu pres zavodni prostor (véetné stankarl
- specialni rezim pro stankare, ktefi zaroven
zavodili)
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Dalsi mozneé alternativy reseni

Nedélat verejny zavod - toto reseni neni vstricné pro zavodniky, kteri nespini podminky pro start v
kategoriich MCR (nové i Veteraniady), ale chté&ji si zazavodit v kvalitnich terénech a zafandit
Ucastnikdim MCR (v drtivé vét$iné se jednd o zdvodniky DH14-21). V zdsadé nefesi problém s
nabitym harmonogramem.

MCR klasika 2019 - vefejny zavod ve zcela jiném prostoru, kategorie MCR a Veteraniddy ze stejného
startu. posunuti startu kvalifikace jiz na 11:00, finale - problematické H45C

Rozdilné starty pro kategorie MCR a Veteraniady - rozdilné koncepce, prolindni se v pribé&hu zavodu
v ramci stejného prostotu - u KT imho témeér nerealné (kratké traté, chybi opravdu dlouhé postupy,
na kterych by se traté nakfizily)

- 2 prostory - na stfida¢ku mezi MCR a Veteraniddou

- Vyrazné omezeni poc¢tu startujicich (ze strany CSOS nebo to nechat na pofadateli podle jeho
situace?)

- Oddéleni MCR a Veteraniddy + finan&ni kompenzace pro pofadatele od CSOS




Diskuze
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